
附表

2021年武汉市中小学校配建计划表

序

号

项目名称
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区中小学

布局规划

中所处的

教育区片
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扩
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

合计 33 108 953 83.0199 467295 3742 486.7509 3732654.65 2810880.2 530430.33 2280449.9 530178.48

在建项目62所 12 50 401 38.659 208558 1777 150.6479 1788992.44 1346910.2 345574.12 1001336 376526.08

江岸区4所 2 2 66 6.71 42797.6 84 3.324 77888.13 48591.78 855 47736.78 14163

1

江岸区银泰御华园规划

小学新建项目

JA2小9-2 1 24 1.60 23149 14359 14359 2015.01 2018.04 2021.12

《区发改局关于江岸区银泰御华

园规划小学新建项目的函》

2020年6月；已完成主体结构封

顶；已完成投资6495万元

完工 2523

2

武汉市育才行知小学扩

建项目

JA2小11 1 18 1.11 9269 16 0.22 4001 4816 4816 2019.04 2019.11 2021.9

登记备案项目代码：2019-

420102-70-03-016150；主体结

构施工；已完成投资2890万元

完工 1926

由华发沁园项目

开发建设单位实

施建设，财政资

金全额回购

3

江岸区幸福村规划小学

新建工程

JA1小5 1 24 1.50 20221 12659 855 11804 2015.01 2019.12 2022.12

岸发改〔2019〕95号（初设批

复）；正在地下施工；已完成投

资1655万元

主体结构施工 550

4

武汉市汉铁高中二期综

合楼建设项目

JA2高1 1 48 5.60 33528.6 20 30517 16757 16757 2015.11 2019.12 2022.12

岸发改〔2019〕48号（初设批

复）；正在地下施工；已完成投

资1477万元

主体结构封顶 9164 政府专项债项目

江汉区2所 2 48 2.84 50580 40476 1314 39162 6396.75

1

江汉区汉口辅仁小学CBD

校区（暂定名）

JH3小4 1 18 0.97 20900 18180 0 18180 2018.1 2019.02 2021.05

已封顶，正在进行砌体安装、粉

刷及水电消防设施安装

完工 2738.81

2

江汉区武汉市第一初级

中学CBD校区（暂定名）

JH3初1 1 30 1.87 29680 22296 1314 20982 2018.5 2019.02 2021.05

已封顶，正在进行砌体安装、粉

刷及水电消防设施安装

完工 3657.94

硚口区4所 4 99 4.96 81631.79 44206 632 43574 17140

1

硚口区常码头还建地配

建小学

Q2小12 1 24 1.60 23347 13246 632 12614 2017.12 2019.5 2021.9 主体结构封顶 完工 3300

2 汉宜片万科配建小学 Q2小4 1 30 1.13 19000 9000 9000 2019.1 2021.9 主体结构封顶 完工 6040 企业代建

3

硚口区汉西小学异地新

建

Q2小9 1 24 1.36 18285 10960 10960 2020.7 2020.8 2021.9 主体结构封顶 完工 2800

4

硚口区融创(宗关)配建

小学

Q2小6 1 21 0.87 21000 11000 11000 2020.11 2022.12 地下室施工 主体结构封顶 5000 企业代建

汉阳区9所 9 240 18.22 254285.24 199520.38 28751.19 170769.19 24800
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1 国博三小 HY6小6 1 30 1.74 29522.44 23118.66 3912.08 19206.58 2018.10 2019.05 2021.06

主体结构已经完成，正在进行内

部装饰装修

完工交付 1000

2 永安堂小学 HY3小3 1 30 1.91 29863.81 22967.96 885.29 22082.67 2018.10 2019.05 2021.06

主体结构已经完成，正在进行内

部装饰装修

完工交付 1000

3 仙山小学 HY3小7 1 24 1.97 29959.28 22375.81 2912.48 19463.33 2017.11 2019.05 2021.06

主体结构已经完成，正在进行内

部装饰装修

完工交付 800

4 墨水湖三小 HY5小6 1 24 1.95 23567.81 17914.69 1598.22 16316.47 2018.12 2019.12 2021.06

主体结构施工已完成，正在进行

砌体施工

完工交付 5000

5 芳草二小 HY7小2 1 30 2.39 26601.17 21047.6 3706 17341.6 2019.11 2020.11 2021.06

主体结构施工已完成，正在进行

砌体施工

完工交付 3000

6 墨水湖中学 HY5初3 1 24 2.47 28573.06 21739.95 3600.00 18139.95 2018.12 2020.04 2022.06 地下室基础施工 主体结构封顶 5000

7 墨水湖二小 HY5小7 1 24 1.97 33478.2 25379.19 4439.19 20940 2018.12 2020.11 2022.06 主体结构施工 主体结构封顶 3000

8 国博四小 HY6小4 1 30 2.02 29637 25971.93 3971.93 22000 2019.11 2020.11 2022.06 正在进行基础施工 主体结构封顶 3000

9 陶家岭小学 HY3小9 1 24 1.8 23082.47 19004.59 3726 15278.59 2018.10 2020.11 2022.06 正在进行基础施工 主体结构施工 3000

武昌区3所 2 1 54 8.38 49641 48 3.42 66625 161432 118922 42510 8000

1 湖北省武昌实验中学 W4高1 1 30 6.18 41807 6 1.10 42000 150922 118922 32000.00 201803 201912 202212

东区操场投入使用，已完成总投

资94000万元

学生公寓、体

育馆主体结构

封顶

7000

2 陆家街中学 W6高2 1 24 2.2 7834 12 0.00 12625 5110.00 0.00 5110.00 201706 201912 202112

地上二层，已完成总投资3000

万元

投入使用 1000

3 复地东湖国际配建学校 W3小4 1 30 2.32 12000 5400.00 0.00 5400.00 201712 201812 202112

主体结构封顶，已完成总投资

5400万元

投入使用 0

青山区1所 1 54 4.07 28266 6 3.266 84274 203245 143677 59568 16000

1 武钢三中改扩建 1 54 4.07 28266 6 3.27 84274 203245 143677 59568.00 201903 202009 202301

发改委批准立项文件号：青发改

政〔2019〕3号。项目2020年9

月下旬开工，计划完成投资1亿

元。

完成2021年施

工进度计划

16000

洪山区7所 7 0 0 0 234 17.38 234870 140153.2 5490.2 134663 77500

1

园林路小学（街道口小

学和平分校）

HS5小10 1 30 1.73 26100 14430.00 1130.00 13300.00 2020.10 2021.12 在建 完工 12000

2

英格中学第一分校（书

城路中学）

HS3初3 1 30 1.50 26028 13460.00 1855.00 11605.00 2020.10 2021.8 主体封顶 完工 12500

3 光霞村小学 HS1小3 1 36 2.03 31320 16177.00 1370.00 14807.00 2021.1 2021.8 在建 完工 15000

4

青菱片红霞村规划初中

（爱家名校华城中学）

HS4初2 1 24 3.11 21830 22527.00 1073.00 21454.00 2020.11 2022.8 在建 主体完工 18000
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5 未来国际学校 HS1高1 1 48 4.75 73159 40262.20 62.20 40200.00 2020.11

2021/2022

分期建成

在建 一期完工 20000

6

武汉小学洪山华侨城分

校

HS5小19 1 30 1.47 25200 15000.00 15000.00 2020.12 2023.9 在建 开工

开发地块配建学

校，与住宅一起

建设。

7

武汉市洪山实验外国语

学校初中部

HS3初2 1 36 2.79 31233 18297.00 0.00 18297.00 2021.3 2022.8 在建 主体完工

武开区2所 1 1 42 21078.5 43 3.33 36258.21 24989.89 650 24339.89 9500

1

官士墩地区新建小学项

目

沌阳片 1 36 3.33 24037 18854.38 650.00 18204.38 2019.06 2020.12 2023.03 桩基施工，土方外运。

部分主体结构

封顶

6000.00 

2 奥林小学改扩建项目 沌口片 1 42 21079 7 12221 6135.51 0.00 6135.51 2020.01 2021.02 2022.08 冠梁施工 主体封顶 3500.00 

东开区2所 2 0 0 0 72 6.1 66517 42140 4643 37497 22000

1 光谷第三十九小学 GX5-小5 1 36 2.80 30843 20558.00 2680.00 17878.00 2020.3 2020.11 2021.8 正在进行基础施工 完工 12000.00 

（A地块）已发

工规证，办学规

模36班，总建筑

面积30843.13㎡

2 光谷第二十四小学 GX7-小14 1 36 3.30 35674 21582.00 1963.00 19619.00 2016.90 2020.3 2021.12 正在进行基础施工 完工 10000.00 

已发工规证，办

学规模36班，总

建筑面积

35674㎡

东西湖区8所 1 7 36 3.98 21795 300 26.8016 326585.47 158312.43 450 157862.43 73398.8

1 黄狮海学校 DXH4 1 66 5.76 71721 34388.50 34388.50 2017.9.15

2019.12.1

2

2021.4 主体结构完工，内部装修中 完工 13888.00 

2 东西湖区实验学校 DXH5 1 36 3.59 33955 19460.50 19460.50 2019.7.9 2020.4 2022.7 地下室、综合楼施工中 主体结构封顶 11550.00 

3

东西湖区园博园学校初

中部

DXH3 1 36 3.59 55680 28512.15 28512.15 2020.4.30 2020.7 2022.7 基础施工中 主体结构封顶 18388.00 

4 东西湖区莲花湖小学 DXH5 1 30 2.80 31851 15877.18 450.00 15427.18 2020.4.30 2020.7 2022.7 基础施工中 主体结构封顶 9330.40 

5

东西湖区恒大嘉园学校

扩建

DXH6 1 36 3.98 21795 12 1.10 14468 7762.64 7762.64 2020.5.21 2020.7 2022.7 基础施工中 主体结构封顶 4449.60 

6 华润项目中小学校 DXH5 1 54 4.73 50303 24491.46 24491.46 2020.4.30 2020.7 2022.7 基础施工中 主体结构封顶 12792.80 

7 天纵半岛蓝湾小学 DXH1 1 36 2.83 38232 12000.00 12000.00 2020.4.30 2020.8 2022.8 基础施工 主体结构施工 1500.00 开发商配建

8 当代城小学 DXH8 1 30 2.40 30375 15820.00 15820.00 2019.8.2

2019.12.3

0

2022.11.2

9

基础施工 主体结构施工 1500.00 开发商配建

第 3 页，共 10 页



序

号

项目名称

项目在本

区中小学

布局规划

中所处的

教育区片

及编号

建设性质 扩建项目现状 建设内容及规模 估算总投资(万元) 预计建设期限

项目现状

2021年进度目标

备注

扩

建

新

建

办学

规模

(班)

用地

面积

(公顷)

校舍

面积

(M

2

)

新增

办学

规模

(班)

新增

用地

面积

(公顷)

新建

校舍

面积

(M

2

)

小计

土地

费用

建设

费用

立项时间 开工时间 竣工时间 形象进度

完成投资

(万元)

蔡甸区7所 7 234 29.484 236014.75 137536.94 27781.47 109755.47 29173.57

1 新建新农中学 1 24 2.99 21160 15850.49 6697.31 9153.18 2018.08 2020.12 2022.06 地下室结构平正负零 主体结构封顶 9476.28 

2 新建铁铺小学 1 24 2.71 24149 15601.15 4876.50 10724.65 2018.09 2020.12 2022.06 

地下室结构平正负零，同时主体

结构正在进行第三层施工

主体结构封顶 8697.29 

3 新建蔡甸区实验学校 1 54 7.18 47660 30216.48 10975.63 19240.85 2017.03 2019.09 2021.05 

正在进行室内装修，室外绿化已

完成50%

完工并投入使

用

0.00 

4 新建常福九年一贯制 1 54 8.00 51169 28311.00 28311.00 2017.05 2019.10 2021.10 

中学部幕墙主、次龙骨及ALC板

安装正在进行，已完成60%，同

时进行水磨石地面施工；小学部

幕墙主、次龙骨及ALC板安装正

在进行，已完成75%，同时进行

屋面楼板混凝土浇筑

完工 0.00 

5

中法城二小（黄陵小

学）

1 24 1.90 23205 13708.35 1486.08 12222.27 2019.07 2020.09 2022.02 地下室结构施工 主体施工 4000.00 

6

中法城三小（新天小

学）

1 24 2.90 30671 18312.08 1468.40 16843.68 2019.07 2020.09 2022.02 地下室结构施工 主体施工 4000.00 

7

中法城二初（铁铺中

学）

1 30 3.80 38000 15537.39 2277.55 13259.84 2019.07 2020.12 2022.12 地下室结构施工 主体施工 3000.00 

江夏区8所 3 5 101 12.319 38135.5 219 15.765 155073.85 84691.544 8376.26 76315.284 36598.96

1 江夏区迁建五里界中学 JX4初1 1 36 6.06 37754 19910.50 1900.00 18010.50 201612 201910 202112 2020年1月开工建设，主体封顶 完工 7047.45

2 江夏区纸坊古驿路小学 JX1小7 1 36 3.39 34700 19621.26 3478.71 16142.55 201808 201912 202112

2020年4月开工建设，部分主体

封顶

完工 13609.14

3 江夏区汤逊湖小学 JX3小2 1 36 2.59 32700 18398.28 760 17638.28 201908 202001 202112 2020年4月开工建设，主体封顶 完工 6608.45

4 江夏区汤逊湖中学 JX3初4 1 15 2.05 16561.45 11728.12 1074.85 10653.27 201807 202001 202112 2020年4月开工建设，主体封顶 完工 4034.43

5 江夏区纸坊花山小学 JX1 1 18 1.675 17537 8477.9 1162.7 7315.2 201807 202001 202212

2019年10月开标，等待红线调

整

基础施工 2500

6 大桥中学扩建 JX3高1 1 24 5.2 10134 48 8074.65 3416.05 0.00 3416.05 201908 202006 202112 2020年6月开工建设，主体封顶 完工 974.45

7

江夏区实验小学熊廷弼

校区扩建

JX1小2 1 48 3.72 17605 18 4108.00 1738.96 0.00 1738.96 201908 202006 202108 2020年6月开工建设，主体封顶 完工 725.04

8 文化路小学扩建工程 1 29 3.399 10397 12 0.00 3638.28 1400.47 0.00 1400.47 2020 202011 202206 基础施工 主体封顶 1100

黄陂区3所 3 132 15.7573 105752 56660 4032 52628 40800

1 盘龙城实验学校

HP4-2盘

龙教育片

区

1 42 6.00 39232 18250.00 1000.00 17250.00 201908 202010 202208 已开工建设 主体结构封顶 13300.00 
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2 横店街临空学校

HP2横店

教育片区

1 54 6.50 38520 24590.00 1200.00 23390.00 201908 202005 202208 已开工建设

一期完工，二

期主体结构封

顶

16500.00 

3 黄陂区第二实验小学

HP9前川

教育片区

1 36 3.26 28000 13820.00 1832.00 11988.00 201908 202012 202208 已开工建设 主体结构封顶 11000.00 

新洲区2所 2 48 3.2 6844 18 0 12637 4955 0 4955 1055

1 阳逻开发区第三小学 1 24 1.2 4432 12 7893.00 3479.00 3479.00 202007 202010 202110 主体封顶 完工 679

2

阳逻街第四小学高潮校

区

1 24 2 2412 6 4744.00 1476.00 1476.00 202006 202010 202110 主体封顶 完工 376

新开工项目33所 14 19 414 34.5209 173692 795 57.73 720948.77 538393.07 100719.92 437673.15 140880.4

江岸区1所 1 19 1.17 2556 17 16500 11300 11300 890

1

江岸区堤角小学教学综

合楼改扩建工程

JA1小10 1 19 1.17 2556 17 16500 11300 11300 2018.12 2021.12 2023.12

岸发改[2020]134号（初设批

复）；正在办理前期手续;已完

成投资0万元；《用地预审与选

址意见书（武规（岸）选【

2019】001号）》；《建设用地

规划许可（武规（岸）地【

2019】009号）》；《建设工程

规划许可》武自规（岸）建【

2020】016号

开工 890

江汉区1所 1 36 2.54 12527 12 0.54 49136 31500 31500 6300

1 武汉市第12中学 JH4高1 1 36 2.54 12527 12 0.54 49136 31500 31500 2019.08 2021.12 2023.12 正在进行前期手续办理 开工 6300

硚口区3所 1 2 23 0.86 8609 66 3.23 62209 92523 50271 42252 9000

1 硚口区十七初扩建 Q2初3 1 23 0.86 8609 18 0.47 13867 61200 48800 12400 2019.6 2021.9 2023.12 办理前期手续 开工 3000 原校拆除重建

2 硚口区法院西控规小学 Q3小6 1 24 1.36 24442 15669 652 15017 2019.11 2021.9 2023.12 办理前期手续 开工 3000

3 硚口区长丰村控规小学 Q3小7 1 24 1.4 23900 15654 819 14835 2020.8 2021.11 2023.12 办理前期手续 开工 3000

汉阳区2所 2 12 19371.7 15251.14 15251.14 4500

1 建港中学 1 36 2.33 10116 6 15171.7 13146.58 13146.58 2020.07 2021.06 2022.03 正在进行施工前相关准备 开工 4000

2

钟家村小学三里坡校区

改扩建项目

1 24 1.56 9945 6 4200 2104.56 2104.56 2021.02 2021.06 2022.06 正在办理项目前期手续 开工 500

武昌区2所 1 1 18 0.43 5717 48 2.94 42537 69800 32700 37100 4000
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项目在本

区中小学

布局规划

中所处的
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及编号

建设性质 扩建项目现状 建设内容及规模 估算总投资(万元) 预计建设期限

项目现状

2021年进度目标
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建

新

建

办学

规模

(班)

用地

面积

(公顷)
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2
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办学

规模
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完成投资

(万元)

1 滨江核心区控规小学 W2小2 1 30 1.44 23801 40300 17000 23300 202009 202112 202312

已经完成立项、选址意见书、可

研审批，用地规划许可，正在进

行开工前期准备工作

开工 2000

2 大东门小学十一局校区 W5小1 1 18 0.43 5717 18 1.5 18736 29500 15700 13800 202009 202112 202312

已经完成立项、选址意见书、可

研审批、用地规划许可，正在办

理可研及开工前期准备工作

开工 2000

洪山区4所 4 0 0 0 138 8.84 122175 83372.9 4588.34 78784.56 24650

1 洪山第四小学 HS2小3 1 36 1.62 31320 18120 2000 16120 2021.4 2022.9 开工 5400

2

白沙五路小学（武珞路

小学东原启程分校）

HS1小6 1 30 1.83 26100 18268.9 912.34 17356.56 2021.6 2022.8 开工 5500

3 张黄新村学校 W7高1 1 36 2.6 31635 19481 19481 2021.6 2022.8 开工 5500

4 张家湾小学一分校 HS1小2 1 36 2.79 33120 27503 1676 25827 2021.7 2022.8 开工 8250

武规（洪）地【

2019】009号

武开区5所 2 3 84 7.6169 45863.7 128 11.88 120706 67422 1477 65945 20710 

1 新建黄陵地区小学 军山片 1 36 3.58 35759 16111 0 16111 2020.07 2021.09 2023.12 施工图设计 平正负零 6444.4

2 薛峰地块新建中学 沌阳片 1 36 4.3 39000 20776.66 877 19899.66 2020.03 2021.06 2023.12

已下达初设批复，待用地内600

平方米征地手续完成后即可挂网

招标。

部分主体二层 6500

3 开发区二初中异地重建 沌口片 1 36 4 24665.36 19491 600 18891 2020.06 2021.08 2023.12 供地阶段 平正负零 6166

4

一初中（神龙校区）改

扩建

沌口片 1 36 3.86 22103.7 12 0 11495 5143.04 0 5143.04 2020.08 2021.08 2022.12

已下达立项批复，正在进行初步

设计

地下室施工 1500 宿舍楼待拆迁

5 三角湖小学改扩建工程 沌口片 1 48 3.7569 23760 8 0 9786.14 5900.41 0 5900.41

2020.11.1

1

2021.12 2023.03 申报初步设计 进场 100

东开区2所 2 72 6.3 78726 49664 7117 42547 15000

1 光谷第十九小学 GX4-小3 1 36 2.5 40993 26664 3129 23535 2019.4 2021.1 2022.12 正在进行基础施工 主体结构封顶 8000

2 光谷第六初级中学 GX7-初3 1 36 3.8 37733 23000 3988 19012 2019.12 2021.3 2022.12 正在场平 正负零 7000

蔡甸区2所 2 0 0 0 84 9.7 84513 51473.86 4066.58 47407.28 6000

1 新建南湖中学 1 54 5.3 40367 27200 2400 24800 2020.12 2021.10 2023.06 办理前期手续 开工 3000
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布局规划
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(万元)

2

中法城三初（新天中

学）

1 30 4.4 44146 24273.86 1666.58 22607.28 2020.1 2021.08 2023.04 办理前期手续 开工 3000

江夏区7所 5 2 206 18.904 84093 72 0 20540.57 12986.06 0 12986.06 3230

1

江夏区齐心学校扩容工

程

JX1小9 1 59 4.96 19736 20 9879.52 7391.06 0 7391.06 202112 202212 开工建设 1500

2 庙山第二小学扩容工程 JX2小3 1 33 2.79 16043 12 4514.5 2600 0 2600 202112 202212 开工建设 500

3 东湖路学校扩容工程 JX1小1 1 61 3.548 19700 8 800 240 240 202106 202108 完工 240

4 郑店中学扩容工程 JX5初1 1 17 4.939 19522 20 3878.06 2205 2205 202112 202212 开工建设 440

5 藏龙第二小学扩容工程 JX4小5 1 36 2.667 9092 12 1468.49 550 550 202106 202108 完工 550

6 江夏区迁建安山小学 JX12小1 1 36 3.48 31199 17893.49 1317.30 16576.19 201807 202108 202308 已完成图纸设计，等待用地指标 开工建设 5300

7 文化路中学 JX3小8 1 36 2.93 37518 20152.21 1290.18 18862.03 202001 202106 202306 招标 主体三层 6000

黄陂区3所 1 2 28 3 14326 86 8.6 77675 38100 500 37600
36600

1 实验小学扩建

HP9前川

教育片区

1 28 3 14326 8 0.8 8000 5100 500 4600 202006 202107 202204

已办理立项、可研、建设项目用

地预审和选址意见书（武自规

（陂）用【2020】032号）

主体结构封顶 3600

正在申报新增建

设用地，正在办

理初设

2 盘龙外国语小学

HP4盘龙

教育片区

1 30 3 32915 15000 15000 202006 202102 202109 已开工建设 完工 15000 企业配建

3 临空新城育才学校

HP4盘龙

教育片区

1 48 4.8 36760 18000 18000 202006 202102 202109 已开工建设 完工 18000 企业配建

新洲区1所 1 60 5.7 26860 15000 15000 202012 202106 202306 10000

1 阳逻街余集学校 1 60 5.7 26860 15000 15000 202012 202106 202306 主体结构封顶 10000

前期项目46个 7 39 138 9.84 85046 1170 278.373 1222713.44 925577 84136.29 841440.71 12772

江岸区2所 2 48 3.64 45170 41541 2075.6 39465.4 1072

1

江岸区新春村规划初中

新建工程

JA3初1 1 24 2.23 20070 23720 1270 22450 2015.01 2022.12 2024.12

岸发改[2019]126号（可行性研

究报告批复）；正在办理前期手

续；已完成投资300万元；《用

地预审与选址意见书》（武规

（岸）选 【2017】038号）；

《建设用地规划许可》（武规

（岸）地【2019】020号）

办理前期手续 550
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完成投资

(万元)

2

江岸区新春村规划小学

新建项目

JA3小1 1 24 1.41 25100 17821 805.6 17015.4 2017.05 2022.12 2024.12

岸发改[2019]183号（可行性研

究报告批复）正在办理前期手

续；已完成投资971万元；《用

地预审与选址意见书》（武自规

（岸）用【2020】004号）

办理前期手续 522

江汉区5所 3 2 66 3.91 68076 84 5.38 127600 106245.52 1245.52 105000

1 邬家墩小学 JH2小3 1 18 0.67 3713 6 0.2 18000 18104.4 104.4 18000 2021.06 2022.06 2024.06 已完成征地工作 办理前期手续

2 新华下路中学 JH1小4 1 24 1.44 7763 6 0.25 15200 8137.12 137.12 8000 2021.06 2022.06 2024.06 已完成征地工作 办理前期手续

3 武汉市第71中学 JH1初1 1 24 1.8 56600 12 1.2 56600 41381.6 381.6 41000 2021.06 2022.06 2024.06

城中村土地已完成征收工作，部

分国有土地拟实施征收

完成建设用地

征收

4

马场路初级中学（暂定

名 ）

JH2初2 1 24 1.36 22000 18622.4 622.4 18000 2021.06 2022.06 2024.06

城中村土地已完成征收工作，部

分国有土地拟实施征收

完成建设用地

征收

5

新建机电路小学（暂定

名）

JH1小1 1 36 2.37 23000 20000 20000 2021.12 2023.06 2025.06 办理前期手续

启动用地征收

程序，完成方

案征集

硚口区1所 1 24 1.8 26000 12415 12415 0

1 东风村控规初中 Q4初 1 24 1.8 26000 12415 12415 2021.3 2022.12 2024.12 办理前期手续 办理前期手续 0

汉阳4所 4 114 9.17 159999 110000 110000

1 马沧湖小学 HY1小7 1 36 2.79 45000 40000 40000 2021.12 2022.10 2023.06 立项准备 办理前期手续 地下溶洞处理

2 五里村小学 HY1小5 1 36 2 26000 20000 20000 2021.12 2022.10 2023.06 立项准备 办理前期手续

3 方岛小学 HY7小5 1 30 1.92 25600 20000 20000 2021.12 2022.10 2023.06 立项准备 办理前期手续

4 汉钢初中 HY2初4 1 36 2.54 34000 30000 30000 2021.12 2022.10 2023.06 立项准备 办理前期手续

武昌区2所 1 1 18 1.97 5659 60 2.83 41100 82400 34900 47500 400

1 武昌区新河街学校

W4初1和

W4小1

1 18 1.97 5659 48 2.45 29500 30000 2500 27500 202112 202212 202412 立项准备

完成立项前期

准备工作

200

2 长江紫都规划初中 W6初4 1 30 2.7 30700 52400 32400 20000 202112 202212 202412 立项准备

完成立项前期

准备工作

200

青山区2所 1 1 24 1.28 6779 42 3.72 58440 43500 0 43500 0
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1 东兴洲小学 1 36 2.51 31200 22900 0 22900 202109 202209 202406

项目建议书获批，准备办理土地

划转，正在申报选址意见书

完成开工前期

手续

0

2 钢城十三中 1 24 1.28 6779 6 1.21 27240 20600 0 20600 202109 202209 202406

项目建议书获批，准备办理土地

划转，正在申报选址意见书

完成开工前期

手续

0

洪山区9所 1 8 12 1.2 2677 258 195.31 250042 155017 10057.2 144959.8

1

张家湾片规划小学HS1小

4项目（万科金色城市小

学一分校）

HS1小4 1 30 1.73 26100 16396 1117 15279 2022.1 2022.8 前期

2

张家湾片规划小学HS1小

8项目（湘龙鑫城小学）

HS1小8 1 24 1.42 20880 18036 3190 14846 2022.1 2022.9 前期

3 青菱小学 HS4小学 1 12 1.2 2677 24 1.3 34344 17848 0 17848 2022.1 2023.2 前期

4 广埠屯实验小学 HS5小7 1 24 1.1 20880 13223 660 12563 2022.1 2022.8 前期

5

万科云城小学（张家湾

片规划小学HS1小12）

HS1小12 1 18 21.18 19047 14487 951 13536 2022.6 2023.8 前期 地下溶洞处理

6

丽水路学校（丽水路规

划学校）

HS4九1 1 36 36 40306 18504 763.2 17740.8 2022.3 2023.9 前期

7

万科金色城市小学二分

校（张家湾片规划小学

HS1小9）

HS1小9 1 36 36.9 31320 17780 1476 16304 2022.6 2023.9 前期

8

江悦府小学（青菱片规

划小学HS4小5）

HS4小5 1 30 41.9 26100 15040 15040 2022.1 2023.8 前期

9

华师附理想城市小学(青

菱片规划小学HS4小7）

HS4小7 1 36 53.78 31065 23703 1900 21803 2023.3 2024.9 前期

武开区2所 2 72 9.54 72000 45000 1260 43740

1 坛山片规划小学 汉南片 1 40930 36 3.94 42000 28930 28930 2021.05 2022.04 2024.04 编制可研 开展前期

2

纱帽街整村集并规划中

学

汉南片 1 36 5.6 30000 27748 1400 26348 2021.05 2022.04 2024.04 编制可研 开展前期

东开区2所 2 108 8.6 136147 85538 85538

1 光谷金融港学校 GX4-小3 1 72 4.7 72908 52530 52530 2020.6

2022.1
2022.5 正在办理可研

完成施工招投

标

2 光谷第十三初级中学 GX6-初1 1 36 3.9 51026 33008 33008 2020.8

2022.1
2022.5 正在办理可研

完成施工招投

标

东西湖区5所 1 4 18 1.48 1855 180 15.79 186722.1 82067.83 0 82067.83

1 幸福小学扩建 DXH6 1 18 1.48 1855 30 2.41 30375 11600 11600 202106 202208 202312 办理前期手续
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2 金银湖学校 DXH3 1 66 7.2 72550 30000 30000 202106 202208 202312 办理前期手续

3 江樾云著小学 DXH5 1 18 1.48 18225 9495.22 9495.22 202106 202208 202312 办理前期手续 开发商配建

4 当代春风十里小学 DXH1 1 30 1.59 29122.1 15172.61 15172.61 202106 202208 202312 办理前期手续 开发商配建

5 径河第二小学 DXH4 1 36 3.11 36450 15800 15800 202106 202208 202312 办理前期手续

蔡甸区1所 1 24 2.713 24149.34 15601.15 4876.5 10724.65

1

中法城四小（凤凰山小

学）

1 24 2.713 24149.34 15601.15 4876.5 10724.65 2021.09 2022.09 2023.12 项目申报阶段 办理前期手续 0

江夏区8所 8 48 6.14 45080 115483.5 19416.47 96067.03 11300

1 庙山第二中学 JX2小5 1 36 2.73 28700 15799 2457 13342 202202 202312 等待用地指标 办理前期手续 1500

2 江夏区庙山第三小学 JX2小6 1 36 2.38 22799 12696.90 1784.87 10912.03 201807 202202 202312 已完成图纸设计，等待用地指标 办理前期手续 3800

3 藏龙岛第二中学 1 36 2.664 23392 13085.6 2397.6 10688 202202 202312 等待用地指标 办理前期手续 1300

4 藏龙岛第三小学 1 36 2.93 30592 16205 2637 13568 202202 202312 等待用地指标 办理前期手续 1600

5 五里界第二小学 JX4小2 1 36 3.33 30592 16565 2997 13568 202202 202312 办理前期手续 1600

6 十字岭小学 JX3小7 1 36 2.82 30000 15810 2538 13272 202202 202312 办理前期手续 1500

7 宁港中学迁建 jx1初5 1 24 3.77 25095 14703.5 2827.5 11876 202212 202412 办理前期手续

8 胜利小学迁建 JX1小11 1 24 2.37 19985 10618.5 1777.5 8841 202212 202412 办理前期手续

新洲区3所 3 108 13.74 50264 30768 10305 20463 0

1 邾城街问津第二小学 1 36 4.32 13950 10594 3240 7354 202107 202205 202305

征地及前期手

续

0

2 邾城街第三初级中学 1 36 4.42 16982 10374 3315 7059 202107 202205 202305

征地及前期手

续

0

3 汪集街中心小学 1 36 5 19332 9800 3750 6050 202107 202205 202305

征地及前期手

续

0

注：1、填报的项目应与各区普通中小学布局规划中的项目一致，并优先建设存在入学矛盾地段的中小学校；

        2、在建项目指2020年已开工未完工的全市中小学校配建计划内的项目；新开工项目指2021年内将开工建设的项目；前期项目指2021年内将报发改委批准立项并办理相关用地、规划手续的项目；

        3、第15、16、17栏时间精确到月份；

        4、第18栏填报内容：①在建项目：截至2020年底项目形象进度、完成投资情况；②新开工、前期项目：拟建项目用地状况及已开展的前期工作等情况，若发改委已批准立项和已取得“一书一证”的，将相关文件的文号列出；

        5、投资估算中仅包括建设项目土地和建安费用，不得将二次装修和购置教学仪器、设备等费用列入；

        6、由开发单位配建的中小学校项目，各区应将其纳入年度中小学校配建计划，并在年度计划申报表的备注栏注明。
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